

SECCIÓN III

SITUACIÓN DE LOS PROYECTOS PRIORITARIOS

- Fortalecer la Independencia Judicial
- Proyectos para Mejorar la Administración de la Justicia
- Proyectos para Garantizar el acceso a la Justicia
- Proyectos para Desarrollar la Competencia y Capacidad de su Capital Humano
- Proyectos para el Fortalecimiento Institucional y de las Estructuras de Apoyo

Sección III:

**SITUACIÓN DE LOS PROYECTOS PRIORITARIOS DE LA RAMA JUDICIAL
AÑOS FISCALES 2008 y 2009**

El Plan Estratégico de la Rama Judicial para los años 2007-2011 establece el marco conceptual en que ésta operará, dirigiendo sus acciones en una forma clara, consistente y concertada hacia la consecución de los resultados esperados tanto en el ámbito judicial como administrativo para cada uno de los años que abarca el plan. Este Plan es la guía para la elaboración de los planes de trabajo anuales de las diversas dependencias de la Rama Judicial. Por tanto, los planes de trabajo anuales ponen en ejecución las estrategias y resultados esperados definidos en el Plan Estratégico, a través del desarrollo de actividades, iniciativas y proyectos concretos para el año. Sin embargo, para asegurar que el Plan Estratégico sirva de fundamento a los planes de trabajo anuales que se han formulado, es necesario viabilizar el aspecto financiero de cada plan anual dentro del marco de prioridades y de balance en los recursos humanos y presupuestarios con que cuenta la Rama Judicial.

En esta Sección se presentan los proyectos prioritarios que se llevan a cabo en la Rama Judicial durante el presente año fiscal 2007-08 y los que continuarán alguna etapa de desarrollo o se inician para el próximo año fiscal 2008-09. Los proyectos se organizan en los cuatro Imperativos Estratégicos que representan las áreas o asuntos críticos que se estarán atendiendo con prioridad y hacia donde se dirigen en forma prioritaria los esfuerzos y acciones concretas de la gerencia. Los Imperativos Estratégico se definen como sigue : ***I) Fortalecer la Independencia Judicial; II) Mejorar la Administración de la Justicia; III) Garantizar el Acceso a la Justicia; IV) Desarrollar la Competencia y Capacidad de su Capital Humano y; V) Fortalecimiento Institucional y de las Estructuras de Apoyo.***

La implantación y desarrollo de los proyectos prioritarios de la Rama Judicial es de incalculable importancia para dar atención a las áreas críticas del sistema. A continuación se resume el estado de situación y plan de trabajo de los proyectos prioritarios para los años fiscales 2007-08 y 2008-09 y el estimado de presupuesto que será necesario para llevarlos a cabo.

PROYECTOS POR IMPERATIVOS ESTRATÉGICOS DEL PLAN ESTRATÉGICO DE LA RAMA JUDICIAL

Nombre y descripción breve del proyecto	Ubicación	Estado Actual Año Fiscal 2008 <i>Principales Etapas o Actividades en Proceso o Completadas</i>	Año Fiscal 2009 <i>Principales Etapas o Actividades Programadas</i>	Presupuesto Estimado por Año Fiscal 2008 2009	
I. FORTALECER LA INDEPENDENCIA JUDICIAL Descripción del Imperativo: Afianzar la capacidad y libertad de la Rama Judicial en la toma de decisiones judiciales y administrativas, mediante la selección por mérito y la formación continúa de su judicatura y empleomanía, y la ampliación de sus prerrogativas para allegarse y disponer de los recursos fiscales necesarios para salvaguardar dicha capacidad y libertad decisoria.					
I.1 Anteproyecto de Ley para enmendar las Secciones 1, 2, 3, 4 y 6 de la Ley Núm. 17 de 11 de marzo de 1915, según enmendada, a fin de establecer una nueva estructura para el pago de derechos arancelarios. La medida pretende incorporar al sistema judicial el método de pago electrónico de aranceles y simplificar los procedimientos de pagos vigentes introduciendo cambios a la estructura arancelaria para el cobro de los derechos en acciones judiciales de naturaleza civil que han de pagarse a los(as) Secretarios(as) y Alguaciles(as) por los servicios del tribunal. El proyecto promueve mayor eficiencia y agilidad al proceso de pago, al introducir un pago único en la primera comparecencia de cada parte ante el Tribunal, estrategia que eliminaría los aranceles que al presente se adhieren a cada moción o escrito presentado a lo largo del trámite judicial.	OAT	<ul style="list-style-type: none"> Esta medida fue presentada para consideración de la Comisión de lo Jurídico el pasado año fiscal como el Anteproyecto de Ley (P. de la C. 3134). Se encuentra bajo estudio y pendiente a la consideración de este Cuerpo. 	<ul style="list-style-type: none"> Continuación del trámite de revisión y consideración de la medida. 	-	-
I.2 Revisión de la Fórmula Presupuestaria de la Rama Judicial dispuesta en la Ley Núm. 286 de 20 de diciembre de 2002, según enmendada. El artículo 4 de la Ley Núm. 286, supra, dispone que la fórmula dispuesta en esta ley para las asignaciones de recursos anuales será revisada cada cinco años a partir del año fiscal 2003-04 por la Asamblea Legislativa, a fin de determinar si debe aumentarse o mantenerse inalterado las cuantías porcentuales establecida, y de asegurar el cumplimiento de los propósitos de la misma	OAT	<ul style="list-style-type: none"> Durante el vigente año se ha estado trabajando en el análisis de algunos de los aspectos que requieren estudiarse como parte de la evaluación de la Ley y basado en las experiencias obtenidas en la aplicación de la fórmula. 	<ul style="list-style-type: none"> Continuación y conclusión del estudio de la Ley Núm. 286, supra, y la posible proposición de alternativas o enmiendas a la Ley para garantizar su operación efectiva. 	-	-

Nombre y descripción breve del proyecto	Ubicación	Estado Actual Año Fiscal 2008 <i>Principales Etapas o Actividades en Proceso o Completadas</i>	Año Fiscal 2009 <i>Principales Etapas o Actividades Programadas</i>	Presupuesto Estimado por Año Fiscal 2008 2009	
III. GARANTIZAR EL ACCESO A LA JUSTICIA					
Descripción del Imperativo: Facilitar el acceso físico, económico, y procesal a los tribunales y demás organismos de la Rama Judicial a todo ciudadano y ciudadana, sin distinción de género, edad, raza, color, estatus socio-económico, condición de impedimento, nivel educativo u orientación sexual.					
<p>II.1. Modernización de la Oficina de Inspección de Notarías: Este proyecto tiene la finalidad de permitir la radicación y trámite por medios electrónicos de los asuntos notariales, agilizar las gestiones de inspección de protocolos y agilizar otros trámites que se llevan a cabo en la Oficina de Inspección de Notarías (ODIN). Permitirá a los(as) abogados(as) y notarios radicar índices notariales; recibir solicitudes y emitir certificaciones de Poderes y Testamentos electrónicamente y cobrar los aranceles correspondientes. Además, permitirá facilitar los procesos para la implantación de la Ley de Asuntos No Contenciosos y la Jurisdicción Voluntaria. La modernización de ODIN es un proyecto abarcador que está concebido en las siguientes etapas: <i>Etapa I.</i> Establecer un Registro Único de Abogados, <i>Etapa II.</i> Establecer un sistema integrado para la radicación y notificación electrónica de todos los asuntos que se gestionan y tramitan en la ODIN, haciendo uso de las firmas y el pago por medio electrónico en los procesos correspondientes al Registro General de Competencias Notariales; y la <i>Etapa III.</i> Consiste en la catalogación de la obra notarial y automatización de los procesos de archivo.</p>	Oficina de Inspección de Notarías (ODIN) del Tribunal Supremo	<ul style="list-style-type: none"> • Se diseñó y completó la plataforma que crea el archivo digital del Registro Único de Abogados y Abogadas de Puerto Rico (RUA). • Se completó el diseño del sistema integrado para la radicación y notificación electrónica. • Se completó la migración de los datos de los notarios de Puerto Rico desde el sistema PRONO hacia el RUA. • Se realizó la prueba del Registro electrónico de Índices Notariales. • Se realizará la prueba para la digitalización de documentos de la ODIN. 	<ul style="list-style-type: none"> • Actualización de la información entrada al RUA. • Activación del RUA para acceso a través de Internet y permitir el uso a los abogados y abogadas. • Continuar con el desarrollo del sistema integrado para la radicación y notificación electrónica. • Implantación de la digitalización electrónica de documentos en la ODIN. 	\$465,840	\$105,000

Nombre y descripción breve del proyecto	Ubicación	Estado Actual Año Fiscal 2008 <i>Principales Etapas o Actividades en Proceso o Completadas</i>	Año Fiscal 2009	
			<i>Principales Etapas o Actividades Programadas</i>	Presupuesto Estimado por Año Fiscal 2008 2009
II.1. Modernización de la Oficina de Inspección de Notarías: (Continuación)	Oficina de Inspección de Notarías (ODIN) del Tribunal Supremo	<ul style="list-style-type: none"> Se completará la actualización y digitalización de información de abogados y abogadas para el registro electrónico. Al presente RUA contiene todos los abogados de Puerto Rico. Los datos están validados a un 50%. Piloto de radicación de índices notariales. 		
Mejoras a la Infraestructura de ODIN: Como parte de la modernización de la Oficina de Inspección de Notarías se mejorará el espacio físico donde se ubica la ODIN en el tercer piso del Centro Judicial de San Juan. Además, se mejorará las facilidades del Archivo Notarial de San Juan. También se trasladarán las facilidades de ODIN en Ponce hacia otras instalaciones en la misma ciudad.		<ul style="list-style-type: none"> Se completó el diseño de planos para la distribución de espacios interiores. En proceso de búsqueda de un nuevo local para las facilidades en Ponce. 	<ul style="list-style-type: none"> Culminación de los procesos de subasta, adquisición de equipo y construcción de paredes para finalizar las mejoras pautadas a las facilidades físicas de la ODIN y el Archivo Notarial de San Juan y de Ponce. 	- \$965,817
II.2. Sistema Unificado y Único del Manejo de Casos: Este sistema deberá lograr sostener la operación y manejo de casos de manera uniforme, para proveer inmediatamente la información veraz, completa, exacta y accesible a los jueces, juezas, administradores, personal del tribunal y al público en general, atendiendo también las necesidades de los usuarios internos y externos. Deberá ser un sistema costo-efectivo, garantizando elevadas guías de seguridad de la información con controles de integridad en el sistema. Deberá ser suficientemente flexible para permitir los cambios requeridos	Rama Judicial	<ul style="list-style-type: none"> Se conformaron los grupos de trabajo que realizarán este proyecto: el <i>Grupo Líder</i>, responsable de la dirección del proyecto, el <i>Grupo PTT</i>, responsable del análisis de procesos de trabajo de los tribunales (requerimientos) y el <i>Grupo PTT Técnico</i>, responsable por la creación 	<ul style="list-style-type: none"> Terminación de los trabajos del PTT de competencia Civil y de Familia. Culminación de las Pruebas del SUMAC proceso Criminal. 	\$1,633,750 \$1,567,740

Nombre y descripción breve del proyecto	Ubicación	Estado Actual Año Fiscal 2008	Año Fiscal 2009	Presupuesto Estimado por Año Fiscal	
		<i>Principales Etapas o Actividades en Proceso o Completadas</i>	<i>Principales Etapas o Actividades Programadas</i>	2008	2009
por los nuevos estatutos, reformas legales y otros cambios solicitados por los usuarios del sistema. Deberá asegurar que la información sólo tenga que ser entrada una vez al sistema y pueda ser compartida con todos los componentes internos y externos que tengan autorizados los accesos. En el futuro serán parte de este sistema las Órdenes de Protección (OPA) y el Sistema de la Oficina de Inspección de Notarías (ODIN). Este sistema tiene como meta principal ayudar a establecer una justicia rápida, ágil, eficiente y transparente brindando estadísticas puntuales sobre el desempeño de los jueces y juezas y la carga de trabajo, entre otros.	Rama Judicial	<p>del sistema.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Se finalizó el análisis de los PTT. Se documentó la información de los procesos de Trabajo de los Tribunales en la competencia criminal. Estos requerimientos se están validando y serán presentados al grupo Líder para su aceptación final. • Se finalizó el análisis de PTT de <i>Drug Court</i>. • Comenzó PTT competencia Civil y de Familia. • Pruebas Informes Estadísticos Familia y Menores. • Construcción del PTT técnico, (diseño) para crear el sistema. Modelaje de conceptos mediante pruebas. • Revisión de plan para confirmar costos de las próximas etapas. 	<ul style="list-style-type: none"> • Producción de Informes online de <i>Aging</i> de Casos accesibles para todos los Jueces y Juezas. 	-	-
II.3. Establecer un sistema para la radicación electrónica de casos en los tribunales (“e-filing”): Este proyecto proveerá a la ciudadanía la oportunidad de radicar los casos electrónicamente a través del Sistema Unificado y Único de Manejo de Casos, lo que reducirá significativamente los costos de manejo y almacenamiento de información y agilizará los procedimientos judiciales y administrativos.	Rama Judicial	<ul style="list-style-type: none"> • En conceptualización y diseño general del sistema. 	<ul style="list-style-type: none"> • Continuación de las pruebas de tecnología en el SUMAC. 	-	-

Nombre y descripción breve del proyecto	Ubicación	Estado Actual Año Fiscal 2008	Año Fiscal 2009	Presupuesto Estimado por Año Fiscal	
		<i>Principales Etapas o Actividades en Proceso o Completadas</i>	<i>Principales Etapas o Actividades Programadas</i>	2008	2009
El sistema de radicación electrónica de casos, está precedido por el Sistema Unificado y Único de Manejo de Casos.	Rama Judicial	<ul style="list-style-type: none"> Se han incorporado en los PTT de la competencia Criminal el análisis de la radicación electrónica. Esto está próximo a presentarse ante el Grupo Líder para validación. Se realizarán pruebas de tecnología con los Notarios en el proyecto de Radicación de Índices Notariales. 		-	-
II.4. Órdenes de Protección Automatizadas (OPA): Consiste en una programación automatizada que permite recopilar información de órdenes de protección expedidas, para facilitar el seguimiento de los casos de órdenes de protección de violencia doméstica, proveer el historial de órdenes de protección de la persona imputada y facilitar la coordinación con agencias del sistema de justicia criminal.	OPA- Piloto en San Juan y Bayamón	<ul style="list-style-type: none"> Se ha estudiado el impacto del sistema y se va a presentar recomendaciones. Se están analizando los Procesos de Trabajo de los Tribunales en estos casos y su relación al SUMAC buscando integración y uniformidad. 	<ul style="list-style-type: none"> Toma de decisiones sobre los resultados de las evaluaciones y los análisis de los PTT. 	-	-
	Restantes Regiones	<ul style="list-style-type: none"> Preparación de un plan de expansión. Evaluación final del proyecto. (May-Jul 08) 	<ul style="list-style-type: none"> Priorizar el plan de expansión. 	-	\$100,000

Nombre y descripción breve del proyecto	Ubicación	Estado Actual Año Fiscal 2008	Año Fiscal 2009	Presupuesto Estimado por Año Fiscal	
		<i>Principales Etapas o Actividades en Proceso o Completadas</i>	<i>Principales Etapas o Actividades Programadas</i>	2008	2009
<p>II. 5. Establecimiento de la Oficina de Educación Jurídica Continua: La Oficina se crea para desarrollar el Programa de Educación Jurídica Continua que tiene el propósito de contribuir al mejoramiento académico de toda persona que ejerce la profesión del derecho en la isla, y asegurar los más altos niveles de calidad y competencia profesional. El Programa está administrado por la Junta de Educación Continua adscrita al Tribunal Supremo de Puerto Rico. La Oficina de Educación Jurídica Continua está a cargo de evaluar y certificar los cursos que ofrecen las universidades y acreditar los cursos de educación continua que están obligados a tomar los profesionales del derecho que ejercen la abogacía y la notaría en Puerto Rico.</p>	Tribunal Supremo	<ul style="list-style-type: none"> Continuación del establecimiento de los sistemas de información para la certificación y la acreditación de los cursos. 	<ul style="list-style-type: none"> Continuación del establecimiento de los sistemas de información para la certificación y la acreditación de los cursos. 	-	-
<p>III. GARANTIZAR EL ACCESO A LA JUSTICIA</p> <p>Descripción del Imperativo: Facilitar el acceso físico, económico, y procesal a los tribunales y demás organismos de la Rama Judicial a todo ciudadano y ciudadana, sin distinción de género, edad, raza, color, estatus socio-económico, condición de impedimento, nivel educativo u orientación sexual.</p>					
<p>III.1. Proyecto Piloto de la Sala Especializada en Casos de Violencia Doméstica: Tiene como principio promover la seguridad de las víctimas y adjudicar responsabilidad a la parte agresora por sus actos delictivos. Además, se promueve la coordinación de servicios de apoyo y reeducación necesarios. A través, del adiestramiento especializado al equipo de jueces y juezas y el personal a cargo de la sala, se brinda atención a las partes involucradas con sensibilidad y agilidad.</p>	Centro Judicial de San Juan	<ul style="list-style-type: none"> Se inauguró en Mayo 2007 la primera Sala Especializada en Casos de Violencia Doméstica en el Centro Judicial de San Juan. Se inicia la fase de evaluación de las operaciones de la Sala Piloto. 	<ul style="list-style-type: none"> Continuación de la Operación de la Sala Especializada en San Juan. Culminación de la evaluación de las operaciones de la sala piloto y realizar los ajustes resultantes. 	\$168,000	\$183,000

Nombre y descripción breve del proyecto	Ubicación	Estado Actual Año Fiscal 2008	Año Fiscal 2009	Presupuesto Estimado por Año Fiscal	
		<i>Principales Etapas o Actividades en Proceso o Completadas</i>	<i>Principales Etapas o Actividades Programadas</i>	2008	2009
III.1. Proyecto Piloto de la Sala Especializada en Casos de Violencia Doméstica: (Continuación)	Región de Bayamón y Plan de Expansión	<ul style="list-style-type: none"> Se preparará de un Plan de expansión de las Salas Especializadas para la región judicial de Bayamón. 	<ul style="list-style-type: none"> Implantación del Proyecto en la Región de Bayamón. 	-	\$273,000
III.2. Expansión y Fortalecimiento del Programa de Salas Especializadas en Sustancias Controladas (“Drug Court”): Estos salones están guiados con un enfoque de justicia terapéutica y operan a través de un seguimiento judicial intensivo y una estrecha colaboración interagencial para lograr la rehabilitación de acusados de delitos graves no violentos adictos a drogas. Tiene como meta principal la rehabilitación del participante y reducir la reincidencia criminal. Actualmente está implantado en ocho de las 13 regiones judiciales. Se interesa desarrollar y mejorar las operaciones del Programa y expandirlo a todo el Tribunal de Primera Instancia. El establecimiento de un nuevo salón de “Drug Court” se determina de acuerdo a la disponibilidad de los servicios de tratamiento y otros recursos necesarios para llevarlo a cabo por todos los componentes involucrados.	OAT y Tribunal de Primera Instancia	<ul style="list-style-type: none"> Como parte del desarrollo del Sistema de Información y Manejo de Casos, para el Programa Drug Court, se completó la fase de visión y alcance. Estas es primera de cuatro etapas. Se documentaron extensamente los procesos del Programa <i>Drug Court</i>. 	<ul style="list-style-type: none"> La fase I (Desarrollo de la Aplicación) se desarrollará hasta completarla. Se espera tener completado el Proyecto para diciembre de 2008. 	\$100,000 (con Fondos Federales)	\$161,025 (con Fondos Federales)
	Drug Court en Fajardo	<ul style="list-style-type: none"> Implantación del proyecto e inicio de la operación de la nueva sala en la Región Judicial de Fajardo. 		\$50,000	\$100,000
	Drug Court en Caguas		<ul style="list-style-type: none"> Implantación del proyecto e inicio de la operación de la nueva sala pautada en Caguas. 	-	\$200,000
III.3. Expansión de los Centros de Mediación de Conflictos (CMC): Los centros de Mediación de Conflictos brindan el servicio directo a la ciudadanía o a las partes referidas por los jueces y juezas, en los cuales el mediador trata de buscar acuerdos entre las partes y le somete los acuerdos al juez, en los casos en que fueron referidos por éste. Actualmente hay nueve regiones donde existen Centros de Mediación de Conflictos.	CMC en Bayamón y Aguadilla	<ul style="list-style-type: none"> Se estableció una Oficina de Servicios de Mediación de Conflictos para expandir los servicios del Centro de Mediación de Conflictos en nuevo Tribunal de Familia y Menores de Bayamón. 	<ul style="list-style-type: none"> Implantación de un nuevo Centro de Mediación de Conflictos para la Región de Aguadilla. 	\$156,000	\$300,000

Nombre y descripción breve del proyecto	Ubicación	Estado Actual Año Fiscal 2008	Año Fiscal 2009	Presupuesto Estimado por Año Fiscal	
		Principales Etapas o Actividades en Proceso o Completadas	Principales Etapas o Actividades Programadas	2008	2009
<p>III.4. Modelo de Salas de Familia y Menores, Proyecto de Coordinación Interagencial y Municipal: El modelo que se desarrolla a partir de 2006, visualiza a la familia de forma integral y coordina servicios de apoyo con otras agencias del ejecutivo, municipios y entidades no gubernamentales, para beneficio de sus miembros. El objetivo es atender de forma integral y sistemática los asuntos legales y biosicosociales que afectan el entorno familiar. Se utiliza la autoridad del juez para proveer los servicios y atender los problemas biosicosociales subyacentes a las controversias legales de casos de familia y menores que están ante el tribunal. El nuevo modelo se implantó en la Región de Humacao y comenzó en la Región de Bayamón en el nuevo edificio de Familia y Menores.</p> <p><i>Nota: El nuevo modelo revisó el concepto de la integración de las Salas de Familia y Menores que se había desarrollado parcialmente en algunas regiones a partir de 1998 (San Juan, Aibonito, Guayama y Fajardo).</i></p>	<p>Centro Judicial de Humacao y nuevo Tribunal de Relaciones de Familia y Menores en Bayamón</p>	<ul style="list-style-type: none"> Se completará la evaluación de los proyectos pilotos en Bayamón y Humacao. Se coordinó la preparación de los Manuales de Normas y Procedimientos para la Unidad Social, Secretaría y Alguaciles de las Salas de Familia y Menores. Se llevaron a cabo diversas actividades educativas y presentaciones sobre el modelo de Salas de Familia y Menores a jueces, juezas y personal de apoyo judicial. 	<ul style="list-style-type: none"> Implantación de ajustes conforme a los resultados de la evaluación del proyecto piloto. Rediseño de las hojas de referidos y formularios para la recopilación de datos estadísticos. Comienzo de proceso de apoderamiento de parte de cada una de las Regiones Judiciales del Plan de Coordinación Interagencial. Rediseño del catalogo de servicios. 	-	-
	Restantes 11 Regiones	<ul style="list-style-type: none"> Se firmaron Acuerdos de colaboración entre la OAT y Agencias de la Rama Ejecutiva. 	Continuación del desarrollo del plan de expansión del proyecto hacia otras regiones tomando en cuenta los resultados y recomendaciones de la evaluación realizada a los proyectos pilotos de Humacao y Bayamón.	-	-
<p>III.5. Fortalecer y expandir el Programa PRO SE: Ofrece orientación a las personas que han decidido auto-representarse en un proceso judicial. Se orienta sobre las reglas de</p>	En Centros Judiciales de Carolina,	<ul style="list-style-type: none"> Se comenzó a incorporar las recomendaciones de la evaluación a PRO SE. 	<ul style="list-style-type: none"> Culminación de los ajustes o cambios necesarios al Programa. 	\$61,500	\$70,000

Nombre y descripción breve del proyecto	Ubicación	Estado Actual Año Fiscal 2008	Año Fiscal 2009	Presupuesto Estimado por Año Fiscal	
		<i>Principales Etapas o Actividades en Proceso o Completadas</i>	<i>Principales Etapas o Actividades Programadas</i>	2008	2009
comportamiento en el tribunal y los procedimientos judiciales. Se les facilitan los formularios relacionados con el caso y como completarlos. Mantiene los formularios e información para su uso en el Internet.	Humacao y Mayagüez	<ul style="list-style-type: none"> Se creó un Comité de Jueces junto a la Directora Ejecutiva de la Academia Judicial para la revisión de los opúsculos, formularios e información de PRO SE, disponibles en los Centros y en el portal de la Rama Judicial. 	<ul style="list-style-type: none"> Implantación de las recomendaciones del Comité. Coordinación con la Academia Judicial Puertorriqueña para la creación de un currículo sobre el tema de PRO SE para jueces y juezas de nuevo nombramiento. Creación de un sistema de datos estadísticos sobre las personas atendidas y los servicios ofrecidos. Coordinación de acuerdos de colaboración con instituciones educativas, agencias y la comunidad. 	-	-
	En nuevo Tribunal de Relaciones de Familia y Menores Bayamón	<ul style="list-style-type: none"> Se culminó la habilitación del espacio a utilizarse por PRO SE en el edificio de Relaciones de Familia y Menores de Bayamón. 	<ul style="list-style-type: none"> Inicio de las operaciones del programa en el edificio de Relaciones de Familia y Menores de Bayamón. 	\$60,000	-
	Centro Judicial de Caguas	<ul style="list-style-type: none"> Se constituyó un Comité para estudiar viabilidad de PRO SE 	<ul style="list-style-type: none"> Culminación de los trabajos de habilitación 	-	\$150,000

Nombre y descripción breve del proyecto	Ubicación	Estado Actual Año Fiscal 2008 <i>Principales Etapas o Actividades en Proceso o Completadas</i>	Año Fiscal 2009	Presupuesto Estimado por Año Fiscal	
			<i>Principales Etapas o Actividades Programadas</i>	2008	2009
II.5. Fortalecer y expandir el Programa PRO SE: (Continuación)		en Caguas y se comenzaron los trabajos para la expansión de PRO SE a Caguas.	de PRO SE en Caguas. • Comienzo de operaciones del nuevo centro.		
	Expansión de PROSE	• Culminará el desarrollo de un plan de expansión futura de los nuevos centros PRO SE que faltan, tomando en cuenta los resultados de la evaluación realizada.	• Formalización de acuerdos interagenciales para la expansión de PRO SE.	-	-
III.6. Consorcios de Salas de Investigaciones Interregionales: Estos consorcios entre regiones judiciales aledañas, se establecen para mantener una sala de investigaciones en horarios laborables extendidos, incluyendo sábados, domingos y días feriados, para beneficio de la ciudadanía y de las otras agencias concernidas como fiscalía y policía de Puerto Rico. <i>Nota: Este proyecto depende de la disponibilidad de jueces municipales, su personal de apoyo, y de espacio en los tribunales.</i>	Consortio del Oeste		• Diseño y conceptualización del Consorcio. • Comienzo de la implantación del nuevo Consorcio que incluye las Regiones Judiciales de Aguadilla y Mayagüez.	-	\$200,000
	Consortio del Sur		• Diseño de la conceptualización del Consorcio.	-	-
III.7. Adquisición de Equipos de Comunicación para proveer orientación e información a las personas que acuden a los tribunales: Se propone la adquisición de monitores plasmas en todos los Centros Judiciales para brindar orientación e información al público que acude a los tribunales. Ej.: Calendario de los casos.	Todos los Centros Judiciales	• Se adquirieron los equipos por etapas, comenzando por los Centros Judiciales de San Juan, Bayamón y Arecibo.	• Continuación de adquisición de equipos en las regiones.	\$180,254	\$167,000
	Todo los Centros Judiciales	• En Arecibo y RF Bayamón están ya operando. • En Mayagüez y Guayama estarán operando en el mes de mayo de 2008.		-	-

Nombre y descripción breve del proyecto	Ubicación	Estado Actual Año Fiscal 2008 <i>Principales Etapas o Actividades en Proceso o Completadas</i>	Año Fiscal 2009		Presupuesto Estimado por Año Fiscal		
			<i>Principales Etapas o Actividades Programadas</i>	2008	2009	2008	2009
III.8. Plan de Mejoras para Eliminación de Barreras Arquitectónicas en los Edificios de la Rama. Para entrar en cumplimiento cabal con la Ley ADA en aquellos edificios que lo requieran.	En todos los edificios de la Rama Judicial	<ul style="list-style-type: none"> Se identificaron los locales privados y de AEP que no cumplen con requisitos básicos de la ley ADA para emprender un Proyecto de Mejoras, conforme a las necesidades. Se comenzaron en los trabajos en Peñuelas y Naranjito. 	<ul style="list-style-type: none"> Diseño Planificación Asignación de Fondos Subasta Construcción 	\$45,000	-		
	TPI Cayey	<ul style="list-style-type: none"> Se realizó el diseño y conceptualización del Proyecto piloto para los TPI fuera de los Centros Judiciales que pertenecen a AEP. Se comenzará con TPI de Cayey. Se realizó reunión con AEP el 31 de marzo de 2008, para establecer la planificación y negociación del Proyecto de Cayey. 	<ul style="list-style-type: none"> Planificación, organización, subasta y construcción. 	-	\$1,000,000		
Plan de Mejoras para Eliminación de Barreras Arquitectónicas en los Edificios de la Rama de los TPI fuera de los Centros Judiciales: Proyecto de remodelación y sustitución de los elevadores de los TPI (San Sebastián, Comerío, Orocovis, Coamo, Manatí, Ciales, Camuy, Vega Baja, Guaynabo, San Lorenzo, Vieques, Yabucoa, Añasco, San Germán, Cabo Rojo, Guayanilla, Yauco, Juana Díaz, Salinas, Patillas, Adjuntas, Lares. <i>Nota: Cayey y Toa Alta se atenderán con los Proyectos de remodelación.</i>	22 TPI Superiores fuera de los Centros Judiciales	<ul style="list-style-type: none"> Identificar las necesidades de remodelación y sustitución de las unidades existente. 	<ul style="list-style-type: none"> Planificación y negociación con la AEP de las remodelaciones y reemplazo de equipos. Establecimiento de prioridades de los TPI para dar inicio a los proyectos en el 2009. 	-	\$1,760,000		

Nombre y descripción breve del proyecto	Ubicación	Estado Actual Año Fiscal 2008	Año Fiscal 2009	Presupuesto Estimado por Año Fiscal	
		<i>Principales Etapas o Actividades en Proceso o Completadas</i>	<i>Principales Etapas o Actividades Programadas</i>	2008	2009
III.9 Establecimiento del sistema de información del Proyecto Justicia para la Niñez (<i>Court Improvement</i>)	Proyecto Piloto de San Juan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Se trabajó en la identificación de necesidades del sistema de información del Proyecto Justicia para la Niñez. ▪ Se efectuó una reunión con el personal del Centro Judicial de San Juan para discutir los procesos de la Ley Núm. 177, que serán parte del sistema de información. ▪ Se contratará la compañía que desarrollará el sistema de información del Proyecto Justicia para la Niñez (<i>Court Improvement</i>). 	<ul style="list-style-type: none"> • Se desarrollará e implantará el sistema de información en el Proyecto Piloto de San Juan para el manejo de los casos de maltrato a menores. 	\$173,169	
	Expansión del Proyecto en Bayamón	<ul style="list-style-type: none"> • Se identificó el espacio en las Salas de Familia y Menores de Bayamón para el Programa y se estableció el plan de trabajo. • Se habilitará el espacio para el personal que prestará servicios en el Proyecto. • Se firmó el contrato con Servicios Legales para la representación legal de la parte promovida establecida en el Proyecto. • Se contratará el Trabajador o Trabajadora Social para 		-	\$169,623-

Nombre y descripción breve del proyecto	Ubicación	Estado Actual Año Fiscal 2008 <i>Principales Etapas o Actividades en Proceso o Completadas</i>	Año Fiscal 2009		Presupuesto Estimado por Año Fiscal	
			<i>Principales Etapas o Actividades Programadas</i>		2008	2009
III.9 Establecimiento del sistema de información del Proyecto Justicia para la Niñez (Court Improvement) (continuación)		proveer servicios a la parte promovida en los caso de maltrato a menores.				
IV. DESARROLLAR LA COMPETENCIA Y CAPACIDAD DE SU CAPITAL HUMANO						
Descripción del Imperativo: Hacer más eficaces los procesos requeridos para identificar, reclutar, adiestrar, evaluar, incentivar, reconocer y promover al personal de la Rama Judicial, para colocarlo a la vanguardia en el servicio público en Puerto Rico y entre los sistemas judiciales del mundo.						
IV.1 Sistema de Video Conferencia para la Academia Judicial: Para adiestramiento de jueces y juezas por este medio en varias o todas las regiones judiciales simultáneamente. <i>Nota: Este proyecto depende de que se desarrolle la infraestructura de comunicaciones con el ancho de banda que permita el flujo de la información.</i>	Rama Judicial	<ul style="list-style-type: none"> En proceso de evaluación lo concerniente a Informática. 	<ul style="list-style-type: none"> Establecimiento de un proyecto piloto para realizar una prueba de conceptos donde se evalúe la tecnología y se establezca el plan de implantación. 	-		\$30,000
IV.2 Modernización de los salones de la Academia Judicial con tecnología inalámbrica y otras mejoras: Estos salones estarán equipados con la tecnología inalámbrica para facilitar el acceso a Internet. De esta forma, los cursos o conferencias se ofrecen mediante las computadoras portátiles que tienen asignadas los jueces o juezas. Además, se adquirirán cámaras y proyectores.	Academia Judicial	Se espera completar la solicitud de propuestas para la negociación y contratación de los servicios para implantación de la tecnología inalámbrica que brinde acceso a los sistemas.	<ul style="list-style-type: none"> Continuación de la habilitación de los salones mediante la adquisición del equipo requerido. 	-		\$60,000
	Academia Judicial			-		-

Nombre y descripción breve del proyecto	Ubicación	Estado Actual Año Fiscal 2008 <i>Principales Etapas o Actividades en Proceso o Completadas</i>	Año Fiscal 2009 <i>Principales Etapas o Actividades Programadas</i>	Presupuesto Estimado por Año Fiscal 2008 2009	
V. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y DE LAS ESTRUCTURAS DE APOYO Descripción del Imperativo: Instituir los principios, medios, normas, procedimientos y el ambiente de trabajo propicio para investigar, planificar, gestionar, evaluar, y modificar (de entenderse necesario y conveniente) las iniciativas emprendidas y los servicios prestados en la Rama Judicial, en aras de derivar lecciones útiles y comunicarle sus logros a la ciudadanía.					
V.1 Actualización de los Sistemas de Seguridad y de los Tribunales y la OAT: Consiste en uniformar el sistema de seguridad y control de acceso a las facilidades de la Rama Judicial. Integra sistemas de video para vigilancia.	Rama Judicial	<ul style="list-style-type: none"> En proceso de planificación y de evaluación de propuestas para la adquisición del sistema de seguridad. 	<ul style="list-style-type: none"> Adquisición del sistema de seguridad que incluye adquisición de cámaras, equipo y un sistema de monitoreo remoto 24 horas al día. 	-	\$2,000,000
V.2. Sustitución de Equipo de Seguridad y operacional para el Alguacilazgo: Este proyecto consiste en sustituir el equipo obsoleto para asegurar la seguridad del personal del Alguacilazgo y de proveer el equipo indispensable para que puedan desempeñar sus funciones de seguridad en los tribunales. El proyecto se realiza en etapas, siendo la primera fase la compra realizada en el AF 2006-07, con una inversión de \$2.4 millones. En esta fase se incluyó la sustitución de 99 vehículos y la adquisición de otros equipos (detectores de metales, radios, armas, chalecos y cascos) y materiales de seguridad.	Rama Judicial	<ul style="list-style-type: none"> Se completó la compra para continuar la sustitución de la flota de vehículos (Fase II) para el personal de Alguacilazgo. Se adquirieron equipos y materiales para la Unidad Especial de Alguaciles y para la Oficina de Alguaciles del Centro Judicial de Arecibo. 	<ul style="list-style-type: none"> Distribución de los vehículos y demás equipos y materiales que no se recibieron durante el anterior año. 	\$1,118,143	-
V.3. Actualización de los sistemas de resguardo y seguridad de los sistemas de información de la Rama.	Rama Judicial	<ul style="list-style-type: none"> Con el plan de crecimiento y para atender la necesidad de expandir la sala de record a todo el TPI incluyendo las salas externas a los Centros Judiciales, se trabaja una propuesta de expansión de y sistemas de resguardos. 	<ul style="list-style-type: none"> Realización de subasta para expansión del Sistema de Resguardo. 	-	\$400,000

Nombre y descripción breve del proyecto	Ubicación	Estado Actual Año Fiscal 2008 <i>Principales Etapas o Actividades en Proceso o Completadas</i>	Año Fiscal 2009	Presupuesto Estimado por Año Fiscal	
			<i>Principales Etapas o Actividades Programadas</i>	2008	2009
V.4. Redundancia de los sistemas de información: Proveer servicios de alta disponibilidad de correo electrónico y acceso a Internet.	Rama Judicial	<ul style="list-style-type: none"> Se logró la redundancia en la Red de Comunicaciones y en el correo electrónico. Se logró obtener una plataforma que brinda redundancia en la operación de los sistemas. En proceso de Contratación de servicios de creación de RFP (requisitos, estudio de costos, plan de evaluación y concepto) para obtener los servicios de un centro de recuperación para la plataforma del Sistema de Manejo de Casos. 	<ul style="list-style-type: none"> Realización de subasta de servicios de centro de recuperación 	-	Por determinarse
V.5. Sustitución de los equipos principales que proveen la plataforma de la información para el sistema de manejo de casos y la Migración de los sistemas de manejo de casos: El proyecto persigue asegurar una infraestructura de informática robusta, segura y rápida, que apoye el volumen de trabajo que genera el manejo y trámite de los casos en los tribunales. El proyecto consiste en sustituir la plataforma actual, por una moderna, a través del arrendamiento de equipo que permitirá la expansión o sustitución de equipo a través de los años. También, el proyecto persigue la migración de los sistemas y los nuevos equipos realizando una conversión de la programación y el diseño que permita el funcionamiento ágil y eficiente de todos los sistemas.	Rama Judicial	<ul style="list-style-type: none"> Se completó la migración de todos los sistemas que residían en la plataforma anterior, todos los sistemas de manejo de casos se encuentran en una plataforma moderna, confiable y que permite crecimiento. 		(El costo de la migración ascendió a \$1,355,357, el cual fue financiado parcialmente a través de una subvención federal del AF 2006-07 por \$984,991)	-

Nombre y descripción breve del proyecto	Ubicación	Estado Actual Año Fiscal 2008	Año Fiscal 2009	Presupuesto Estimado por Año Fiscal	
		<i>Principales Etapas o Actividades en Proceso o Completadas</i>	<i>Principales Etapas o Actividades Programadas</i>	2008	2009
V.5. Sustitución de los equipos principales que proveen la plataforma de la información para el sistema de manejo de casos y la Migración de los sistemas de manejo de casos: (continuación)		<ul style="list-style-type: none"> Continuación del contrato de servicio y apoyo técnico para el buen funcionamiento de los equipos. Expansión de la plataforma para sostener los sistemas de ODIN y PRISSA. 	<ul style="list-style-type: none"> Estudio de capacidad para determinar el crecimiento necesario de la plataforma para albergar el SUMAC y la radicación electrónica. 	\$922,747	\$1,285,416
V.6. Expansión del proyecto de grabaciones automatizadas (FTR): Este proyecto consiste en sustituir los sistemas antiguos de grabación análoga existentes (“Reel to Reel”) por unos equipos digitales y programación conocida como “For The Record” que resultan más fáciles de manejar, controlar, archivar en discos (CD), que tienen mayor durabilidad, son más confiables, con mejor calidad de sonido, fáciles de acceder a las incidencias de la grabación y de fácil reproducción.	Proyecto Piloto FTR en las Salas Municipales, Salas de Investigaciones y los Salones de Vistas Preliminares	<ul style="list-style-type: none"> Completar la evaluación del proyecto piloto implantado en las Salas Municipales y de Vistas Preliminares en el Centro Judicial de Carolina. Establecimiento de la programación de implantación de FTR en los restantes tribunales satélites de Salas Municipales y Salas de Investigaciones. 	<ul style="list-style-type: none"> Expansión del proyecto piloto a las Salas Municipales de Río Grande y Trujillo Alto. Culminación de la evaluación del proyecto piloto en Río Grande y Trujillo Alto para el mes de enero 2009. 	-	-
	Expansión hacia las restantes Salas Municipales, de Investigaciones y de Vistas Preliminares		<ul style="list-style-type: none"> Inicio de la implantación y expansión de FTR en Salas Municipales, Salas de Investigaciones y de Vistas Preliminares conforme el plan establecido y tomando en cuenta los resultados de la evaluación. 	-	\$1,000,000 (La cifra incluye adquisición de equipos)

Nombre y descripción breve del proyecto	Ubicación	Estado Actual Año Fiscal 2008	Año Fiscal 2009	Presupuesto Estimado por Año Fiscal	
		<i>Principales Etapas o Actividades en Proceso o Completadas</i>	<i>Principales Etapas o Actividades Programadas</i>	2008	2009
	En las salas superiores de los tribunales periferales	<ul style="list-style-type: none"> Terminó la implantación de FTR en todas las Salas Superiores de los tribunales alrededor de la Isla. 		-	-
V.7. Mejoras al Sistema de Microfilmación y Digitalización de Expedientes del Archivo Central: Este proyecto agilizará los procesos de radicación de solicitudes, búsqueda, control y certificación de cualquier documento y permitirá el acceso desde cualquier funcionario autorizado. Además, pero no menos importante, reducirá el espacio que se utiliza en el Área del Archivo Central, lo cual redundará en economías por arrendamiento de espacio para archivo. Este proyecto tiene grandes beneficios a la ciudadanía al permitir que se puedan obtener copia de los expedientes judiciales en el tribunal, sin tener que desplazarse a solicitarlo en el Archivo Central en San Juan.	Archivo Central	<ul style="list-style-type: none"> Adquisición de Equipo, Instalación, reclutamiento y adiestramiento de personal. Se prepararon las especificaciones de los equipos y los puestos. Está pendiente de que se verifique su compatibilidad con los nuevos servidores. 	<ul style="list-style-type: none"> Continuación de la adquisición de equipos y reclutamiento de personal. Redistribución de los espacios y modulación de facilidades del Archivo Central. 	\$150,000	\$390,000 (No incluye el costo de personal adicional aprox. por \$112mi)
V.8. Proyecto de Implantación del Sistema Automatizado de Asistencia (PRISAA): Automatizar el registro de entrada y salida del personal a las distintas facilidades de la Rama Judicial. El sistema brindará grandes beneficios económicos que se dan al reducir el tiempo de procesamiento de la asistencia y beneficios como administrativos que representa la confiabilidad y accesibilidad del sistema.	Piloto en la OAT	<ul style="list-style-type: none"> Consultoría, adquisición de equipo, revisión de procedimientos y adiestramiento al personal. Se adquirieron licencias adicionales. Se completa la implantación del proyecto piloto en la OAT e inicio de la fase funcional. 	<ul style="list-style-type: none"> Continuación de las actividades anteriores. Evaluación y ajuste en la fase funcional. 	\$198,676	-

Nombre y descripción breve del proyecto	Ubicación	Estado Actual Año Fiscal 2008 <i>Principales Etapas o Actividades en Proceso o Completadas</i>	Año Fiscal 2009	Presupuesto Estimado por Año Fiscal	
			<i>Principales Etapas o Actividades Programadas</i>	2008	2009
V.8. Proyecto de Implantación del Sistema Automatizado de Asistencia (PRISAA):(continuación)	Expansión hacia las restantes dependencias judiciales		<ul style="list-style-type: none"> Establecimiento e inicio de un plan de expansión hacia las dependencias judiciales, tomando en cuenta las recomendaciones del proyecto piloto. 	-	\$702,565 (La expansión a todas las regiones se estima en \$3.5 millones)
V.9. Sustitución de Equipo Tecnológico indispensable para ejercer las funciones del personal (PASET): Incluye un plan de adquisición y sustitución de equipo de computadoras para todos los empleados(as), funcionarios(as), jueces y juezas del sistema que lo requieran para llevar a cabo sus funciones. Incluye además, la adquisición de impresoras multifuncionales para uso colectivo en reemplazo de las impresoras individuales para mejorar eficiencia y rendimiento y reducir los costos operacionales.	Rama Judicial	<ul style="list-style-type: none"> Con la implantación de PASET se ha logrado reemplazar 3,438 PC que antes se adquirirían mediante compra y en el presente se alquilan por un término de tres años. Esto elimina los costos de mantenimiento, de reparación y decomiso. 	<ul style="list-style-type: none"> La nueva fase de PASET reemplazará los primeros 800 equipos que se sustituyeron en 2004. Además, la nueva fase revisa los inventarios para determinar si hay equipos que todavía no han entrado al plan de arrendamiento. 	\$984,716	\$1,236,408
V.11. Establecimiento de una Plataforma de Servicios e Información: Consiste en adquirir una programación y establecer un “service desk” para agilizar las llamadas de servicio de los usuarios internos de la Rama, relacionadas a los problemas con los sistemas de información y equipos tecnológicos/comunicación.	Rama Judicial	<ul style="list-style-type: none"> Preparación de los RFP para determinar los costos y planificar la adquisición de la programación e implantación. 	<ul style="list-style-type: none"> Subasta para la adquisición de la programación e implantación. 	\$55,000	\$300,000
V.12. Portales de la Rama Judicial: Los portales son herramientas de trabajo que permiten acceder información de manera inmediata, que facilitan la búsqueda mediante los índices o catálogos y mantienen a los usuarios al día con	Rama Judicial	Portales completados y en función:	Portales en desarrollo y a ser publicados para operación en el próximo año:	-	\$50,000

Nombre y descripción breve del proyecto	Ubicación	Estado Actual Año Fiscal 2008	Año Fiscal 2009	Presupuesto Estimado por Año Fiscal	
		Principales Etapas o Actividades en Proceso o Completadas	Principales Etapas o Actividades Programadas	2008	2009
<p>información legal, técnica, oficial o de interés. Por estas razones, se han desarrollado:</p> <p>A) Portal de la Rama Judicial: Accesible a toda la ciudadanía en cualquier parte del mundo, con información inclusive de status y calendarios de los casos.</p> <p>B) Portales en la Intranet: Se utilizan para brindar información de referencia. Ejemplos: SEBI (Sistema de Bibliotecas Integradas, Academia Judicial Puertorriqueña).</p> <p>C) Portales de Colaboración en la Intranet: Brindan puntos de acceso controlado o autorizado sólo a determinados funcionarios(as), puestos o profesionales con información especializada o técnica, por intranet. Estos puntos de colaboración se utilizan para coordinar y adelantar planes de trabajo y para realizar foros de discusión, haciendo más eficiente el intercambio de ideas sin necesidad de citar reuniones.</p>		<p>Portales Informativos</p> <p>Intranet:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Oficina de Prensa y Relaciones con la Comunidad • Portal del Recurso Humano • Sistema Electrónico de Bibliotecas Integradas • Academia Judicial • Oficina de la Compiladora y Publicista de Jurisprudencia • OCADE • Directorio Telefónico <p>Portales de Colaboración:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Oficina de Legislación y Reglamentos • Correo y Archivo • Administración y Desempeño Judicial • Comité Asesor de Tecnología • Directoría de Informática • SUMAC 	<p>Portales de Colaboración:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Oficina de Servicios a Jueces y Juezas. • Modernización Oficina de Protocolos y Notarías. • División de Propiedad. • Plan de Emergencia de la Rama. • Oficina de Gerencia de Proyectos. 	-	-
<p>V.13. Reorganización y Mejoramiento de las Secretarías y otras dependencias de los Centros Judiciales: El proyecto está dirigido a mejorar el rendimiento y productividad de las Secretarías. Consiste en reorganizar los trabajos en las Secretarías mediante la reingeniería de los procesos y el diseño de células de trabajo por asunto (criminal, civil, menores y familia). Bajo este concepto el personal de las Secretarías del Centro Judicial, se reorganizan en equipos de trabajo, se redefinen las funciones; se eliminan tareas innecesarias; y se</p>	Centro Judicial de San Juan	<ul style="list-style-type: none"> • Se completarán los trabajos de modulación y la mudanza del personal de la Etapa I (Secretaría Civil). • Se continuarán los trabajos de modulación de la Etapa II (Secretaría Criminal). 	<ul style="list-style-type: none"> • Continuación y terminación de los trabajos de modulación de la Etapa III (Secretaría de Familia y Menores). • Continuación y terminación de los trabajos y completar la 	\$1,780,633 (El costo total del proyecto se estima en \$2,162,311)	\$361,678

Nombre y descripción breve del proyecto	Ubicación	Estado Actual Año Fiscal 2008	Año Fiscal 2009	Presupuesto Estimado por Año Fiscal	
		<i>Principales Etapas o Actividades en Proceso o Completadas</i>	<i>Principales Etapas o Actividades Programadas</i>	2008	2009
<p>identifican y automatizan los procesos susceptibles a ser automatizados tanto de secretaría como de los Salones de Sesiones. Todo esto persigue el agilizar los procesos y mantener un ambiente de trabajo más organizado y controlado. Unido a esta reorganización (reingeniería) de las Secretarías de los Centros Judiciales, se realizan otras mejoras y redistribuyen los espacios mediante sistemas de equipo modular en las Secretarías y otras áreas aledañas.</p>			modulación de la Etapa IV (Unidad de Cuentas y la Secretaría de la Sala de Investigaciones).		
	Centro Judicial de Arecibo	<ul style="list-style-type: none"> En proceso la Etapa II de Modulación de la Sala de Investigaciones, Unidad de Cuentas, Alguacilazgo y Oficinas Administrativas. 	<ul style="list-style-type: none"> Culminación de la Fase II. 	\$166,603 <small>(El costo total se estima en \$592,000)</small>	-
	Centro Judicial de Carolina	<ul style="list-style-type: none"> Construcción de instalaciones para las Secretarías Civil y Criminal. Instalación de sistemas modulares para todas las dependencias de las Secretarías. 	<ul style="list-style-type: none"> Culminación de la implantación del proyecto. 	\$673,344 <small>(El costo total se estima en \$1,068,377)</small>	
	Centro Judicial de Ponce	<ul style="list-style-type: none"> Iniciar la Etapa II que considera completar la modulación de la Secretaría Civil/ Menores y la Unidad de Cuentas, Drug Court y otras áreas del Centro Judicial de Ponce. 	<ul style="list-style-type: none"> Comienzo de la Etapa III de integración de la Secretaría de Menores y Relaciones de Familia. 	\$388,029 <small>(El costo total se estima en \$615,250)</small>	\$227,221
	Centro Judicial de Bayamón	<ul style="list-style-type: none"> Determinación del Plan de Mejoras. 	<ul style="list-style-type: none"> Inicio de la Etapa I de la modulación en la Secretaría Civil y Criminal. 	-	\$963,111
	Centro Judicial de	<ul style="list-style-type: none"> Completar la reingeniería y determinación del Plan de 		\$132,166	

Nombre y descripción breve del proyecto	Ubicación	Estado Actual Año Fiscal 2008	Año Fiscal 2009	Presupuesto Estimado por Año Fiscal	
		<i>Principales Etapas o Actividades en Proceso o Completadas</i>	<i>Principales Etapas o Actividades Programadas</i>	2008	2009
V.13. Reorganización y Mejoramiento de las Secretarías y otras dependencias de los Centros Judiciales (continuación)	Aibonito	Mejoras. <ul style="list-style-type: none"> Desarrollar la Etapa II que incluye la redistribución de módulos existentes a base de los resultados de la reingeniería efectuada, y la ampliación del sistema modular en la Secretaría de Aibonito. 			
	Centro Judicial de Guayama		<ul style="list-style-type: none"> Inicio del proceso de la reingeniería de la Secretaría. 	-	\$45,000
		<ul style="list-style-type: none"> En proceso la planificación y las gestiones para la mudanza del archivo y las oficinas de la Administración de Corrección. 	<ul style="list-style-type: none"> El inicio de este proyecto depende de completar las actividades señaladas previamente. 	-	-
	Centro Judicial de Aguadilla		<ul style="list-style-type: none"> Inicio del proceso de la reingeniería de la Secretaría. 	-	\$45,000
	Centro Judicial de Utuado	<ul style="list-style-type: none"> En proceso la Etapa de Planificación del proyecto. 	<ul style="list-style-type: none"> Inicio de la primera etapa de modulación de la Secretaría Civil, Criminal, RF y Menores, Sala de Investigaciones, VP y Unidad de Cuentas. 	-	\$336,656
	Tribunal Supremo	<ul style="list-style-type: none"> En proceso la subasta del equipo. 	<ul style="list-style-type: none"> Inicio de los trabajos de modulación. 	-	\$377,000
V.14 Reubicación de la Clínica de Diagnóstico: El proyecto está dirigido a mejorar el rendimiento de esta área. Consiste en reorganizar los trabajos mediante el diseño de las oficinas de trabajo para el personal médico y administrativo. Se incluye en la oficina un cuarto	Centro Judicial de San Juan		<ul style="list-style-type: none"> Inicio de la Etapa de Planificación, diseño y subasta de los trabajos a realizarse. 	-	\$109,088.23

Nombre y descripción breve del proyecto	Ubicación	Estado Actual Año Fiscal 2008	Año Fiscal 2009	Presupuesto Estimado por Año Fiscal	
		<i>Principales Etapas o Actividades en Proceso o Completadas</i>	<i>Principales Etapas o Actividades Programadas</i>	2008	2009
de almacén, un salón de reuniones y sala de espera. Se le proveerá a cada médico una oficina privada. A los usuarios de la Clínica se les proveerá salones de espera cómodos. A los funcionarios(as) un salón de reuniones y un área de almacén para que los empleados tengan acceso a los documentos. La inversión en la construcción y mejoras a la planta física proveerá de mejor distribución eléctrica. Se maximizará en general el uso de; los recursos, espacios y equipos. Este proyecto requiere que la modulación de San Juan culmine para la reubicación de esta oficina.					
V.15. Proyectos de construcción y arrendamiento de facilidades para la Rama Judicial: Gran parte de los edificios que utiliza la Rama Judicial son edificios cuya construcción data de décadas, por lo que resultan inadecuados para la demanda actual de servicios judiciales. Además, en su mayoría carecen de capacidad para sostener la infraestructura tecnológica y otras facilidades mínimas que limitan el fácil acceso de la ciudadanía. Desde hace varios años se comenzó un plan de mejoramiento de las facilidades que han incluido la construcción de nuevos centros judiciales y salas municipales para atender los requerimientos de la Rama Judicial. El plan de mejoras también incluye la habilitación de las nuevas facilidades, mediante la provisión o sustitución de equipos y mobiliario requeridos en el nuevo local.	Construcción del Centro Judicial de Caguas	<ul style="list-style-type: none"> • Revisión de las necesidades de espacio establecidas en el RFP del nuevo Centro. • Negociación con el licitador a quien se adjudicó la subasta del nuevo edificio. 	<ul style="list-style-type: none"> • Formalización del contrato de ingeniero consultor. • Formalización de contrato de construcción. • Establecimiento del plan para dar comienzo a la construcción del edificio. 	\$20,000	\$40,000
	Construcción TPI/Sala Municipal de Aguadilla	<ul style="list-style-type: none"> • Culminó el diseño y conceptualización de espacios • Proceso de evaluación de negociaciones con el Municipio. 	<ul style="list-style-type: none"> • Formalización de contrato por el arrendamiento del espacio. • Habilitación del espacio. 	-	Habilitación \$300,000 Renta \$228,000

Nombre y descripción breve del proyecto	Ubicación	Estado Actual Año Fiscal 2008	Año Fiscal 2009	Presupuesto Estimado por Año Fiscal	
		<i>Principales Etapas o Actividades en Proceso o Completadas</i>	<i>Principales Etapas o Actividades Programadas</i>	2008	2009
	Construcción Salón de Sesiones Municipal y Salón de Lactancia – Sala de Aguada	<ul style="list-style-type: none"> • Conceptualización y diseño de las necesidades. • Solicitud de cotización al casero. • Comienzo y culminación de los trabajos. • Habilitación de los espacios. 		\$10,000	Renta actual \$4,348 Renta nueva \$ 5,300
Modulación en el TPI Sala Superior de San Sebastián	TPI de Sala Superior de San Sebastián	<ul style="list-style-type: none"> • Conceptualización y diseño de las necesidades. 	<ul style="list-style-type: none"> • Establecimiento del Plan de Trabajo, dirigido por un Gerente de Proyecto. • Proceso de subasta. • Adjudicación y orden de compra. • Recibo e instalación de sistema modular. • Cableado. 	-	\$85,000
Construcción del Nuevo Edificio del CJ de Aibonito	Región de Aibonito	<ul style="list-style-type: none"> • Solicitud de necesidades de espacio. • Evaluación y diseño del programa de espacio. 	<ul style="list-style-type: none"> • Preparación de RFP. • Invitación a licitadores. 	\$5,000	\$10,000
Construcción del Nuevo Edificio del CJ de Aguadilla	Región de Aguadilla		<ul style="list-style-type: none"> • Solicitud de necesidades de espacio. • Evaluación y diseño de espacio. • Preparación de RFP. 	-	\$10,000

Nombre y descripción breve del proyecto	Ubicación	Estado Actual Año Fiscal 2008 <i>Principales Etapas o Actividades en Proceso o Completadas</i>	Año Fiscal 2009	Presupuesto Estimado por Año Fiscal	
			<i>Principales Etapas o Actividades Programadas</i>	2008	2009
Sustitución de Chiller de Aire Acondicionador del CJ de Arecibo	Centro Judicial de Arecibo	<ul style="list-style-type: none"> • Conceptualización y diseño. • Acuerdo de negociación con AEP. • Subasta. 	<ul style="list-style-type: none"> • Preparación de la orden de compra e instalación. 	\$100,000 aprox.	-
Modulación en el TPI Sala Superior de Manatí	TPI Sala Superior de Manatí	<ul style="list-style-type: none"> • Conceptualización y diseño de las necesidades. 	<ul style="list-style-type: none"> • Establecimiento del Plan de Trabajo, dirigido por un Gerente de Proyecto. • Proceso de subasta. • Adjudicación y orden de compra. • Recibo e instalación del sistema modular. • Cableado. 	-	\$120,000
Mejoras y ampliación de la Sala Municipal de Toa Baja	Sala Municipal de Toa Baja		<ul style="list-style-type: none"> • Conceptualización y diseño de las necesidades. • Establecer un Plan de Trabajo. • Cotización del casero. • Comienzo y culminación de los trabajos. • Habilitación de los espacios. 	-	\$30,000

Nombre y descripción breve del proyecto	Ubicación	Estado Actual Año Fiscal 2008	Año Fiscal 2009	Presupuesto Estimado por Año Fiscal	
		<i>Principales Etapas o Actividades en Proceso o Completadas</i>	<i>Principales Etapas o Actividades Programadas</i>	2008	2009
Sustitución de Chiller de Aire Acondicionados del CJ de Bayamón	Centro Judicial de Bayamón		<ul style="list-style-type: none"> • Conceptualización y diseño. • Acuerdo de negociación con AEP. • Subasta y adjudicación. • Orden de compra e instalación. 	-	\$312,500.
Modulación en el TPI Sala Superior de San Lorenzo	TPI Sala Superior de San Lorenzo	<ul style="list-style-type: none"> • Conceptualización y diseño de las necesidades. 	<ul style="list-style-type: none"> • Conceptualización y diseño. • Establecer el Plan de Trabajo, dirigido por un Gerente de Proyecto. • Proceso de Subasta. • Adjudicación y emisión de orden de compra. • Instalación de sistema modular. • Cableado. 	-	\$80,000
Sala Municipal de Trujillo Alto	Sala Municipal de Trujillo Alto	<ul style="list-style-type: none"> • Negociación sobre arrendamiento de espacio para archivo, comedor y oficinas. 	<ul style="list-style-type: none"> • Diseño sobre el espacio arrendado. • Cotización para planos diseñados. • Habilitación. 	Costos no determinados	Habilitación \$50,000 Renta \$78,592
TPI Sala Superior de San Germán	Alquiler local para archivo TPI San Germán	<ul style="list-style-type: none"> • Se evaluó cotización de adquirir un trailer para archivo. • Se recomendó la adquisición de un trailer. 		\$20,160	-

Nombre y descripción breve del proyecto	Ubicación	Estado Actual Año Fiscal 2008	Año Fiscal 2009	Presupuesto Estimado por Año Fiscal	
		<i>Principales Etapas o Actividades en Proceso o Completadas</i>	<i>Principales Etapas o Actividades Programadas</i>	2008	2009
		<ul style="list-style-type: none"> Se realizó subasta, se adjudicó y se emitió orden de compra para el trailer. 			
TPI Sala Superior de Yabucoa	Alquiler local para archivo del TPI de Yabucoa	<ul style="list-style-type: none"> Se evaluó cotización de adquirir un trailer para archivo. Se recomendó la adquisición de un trailer. Realizar subasta y adjudicación. 		\$20,160	-
Modernización de elevadores y escalera eléctrica del CJ de Ponce	Centro Judicial de Ponce	<ul style="list-style-type: none"> Negociación con AEP de que los fondos asignados por la Rama Judicial cargados a la deuda con AEP. AEP realizó pre-subasta y subasta. Culminación de negociaciones de pagos por etapas del proyecto. Inicio de la remodelación. 	<ul style="list-style-type: none"> Continuación de la remodelación. Inspección de los trabajos realizados. 	\$1,000,000	\$1,125,000
Remodelación del Tribunal Municipal de Peñuelas	TPI de la Sala de Peñuelas	<ul style="list-style-type: none"> Diseño y conceptualización de la remodelación. Negociación con el casero del edificio. Comienzo y culminación de los trabajos de remodelación. Habilitación del Tribunal. 		\$5,700 aumento de renta de abril a junio Habilitación \$45,000	\$30,000 Renta

Nombre y descripción breve del proyecto	Ubicación	Estado Actual Año Fiscal 2008 <i>Principales Etapas o Actividades en Proceso o Completadas</i>	Año Fiscal 2009 <i>Principales Etapas o Actividades Programadas</i>	Presupuesto Estimado por Año Fiscal	
				2008	2009
Arrendamiento de nuevo local para ODIN	Ponce	<ul style="list-style-type: none"> • Inicio de negociaciones. • Diseño y conceptualización de las facilidades identificadas para las oficinas de ODIN en la Región de Ponce. 	<ul style="list-style-type: none"> • Formalización de contrato. • Comienzo y culminación de trabajos. • Habilitación. 	-	\$15,000 renta aprox. \$60,000 Habilitación \$40,000 Trabajos
Remodelación del Área Administrativa y Nuevo Salón de Sesiones con Oficina de Juez o Jueza	Centro Judicial de Utuado	<ul style="list-style-type: none"> • Diseño y conceptualización de los trabajos. • Comienzo y culminación de los trabajos de construcción y pintura. • Proceso de subasta y adjudicación. • Emisión de orden de compra e instalación de módulos. • Habilitación de cableado y electrificación de las áreas. 		\$130,000 -	- -
Proyecto de Pintura en los TPI fuera de los Centros Judiciales de AEP	TPI de AEP fuera del Centro Judicial	<ul style="list-style-type: none"> • Identificación de los TPI que requieren sellado de paredes por grietas y pintura. • Establecer negociaciones con AEP para atender la necesidad de pintura en los TPI. 	<ul style="list-style-type: none"> • Inicio y culminación de los trabajos de pintura en los TPI de AEP fuera del CJ. 	-	\$50,000
Remoción y Sustitución de los nombres que identifican los TPI de AEP fuera de los Centros Judiciales	TPI de AEP	<ul style="list-style-type: none"> • Solicitar cotización para establecer especificaciones y realizar subasta. • Proceso de subasta y adjudicación. 	<ul style="list-style-type: none"> • Emisión de orden de compra. • Comienzo y terminación de los trabajos. 	-	\$72,000

Nombre y descripción breve del proyecto	Ubicación	Estado Actual Año Fiscal 2008	Año Fiscal 2009	Presupuesto Estimado por Año Fiscal	
		<i>Principales Etapas o Actividades en Proceso o Completadas</i>	<i>Principales Etapas o Actividades Programadas</i>	2008	2009
Proyecto de Ampliar la Sala de Espera de la Sala de Investigaciones del CJ de Ponce	Sala de Investigaciones del Centro Judicial de Ponce	<ul style="list-style-type: none"> • Diseño y conceptualización. • Establecer cotización. 	<ul style="list-style-type: none"> • Establecimiento de negociaciones con AEP, para asumir la gerencia del proyecto desde la Administración de Locales. 	-	\$500,000
V.17. Restauración o reconstrucción del antiguo edificio del NIE: Reconstrucción del sótano, primer y segundo piso: incluye la permisología para edificio de interés histórico; trabajos de construcción, mecánicos, eléctricos, plomería y terminaciones.	Edificio del Tribunal Supremo en Puerta de Tierra en San Juan	<ul style="list-style-type: none"> • Aclarar titularidad de la propiedad. • Limpieza y electrificación. 	<ul style="list-style-type: none"> • Conceptualización y diseño de las mejoras al edificio 	-	-
V.18. Restauración y construcción en el edificio del Tribunal Supremo: La edificación que alberga las facilidades del Tribunal Supremo de Puerto Rico cumplió 50 años en el 2006 y fue incluida en el Registro Nacional de Lugares Históricos. La estructura está en avanzado estado de deterioro que se ha ido agravando debido a la humedad y salitre a consecuencia de su cercanía al mar. Por el valor histórico, arquitectónico que representa esta estructura y sobre todo por que es el máximo foro del Poder Judicial; corresponde al Gobierno de Puerto Rico poner atención urgente a la restauración de este edificio histórico símbolo de la Justicia en Puerto Rico. El costo del proyecto se estima en \$21.0 millones para completar su desarrollo en el AF 2010. Para el proyecto se han asignado \$11.5 millones que provienen de una emisión de bonos de AFI de \$8.5 millones del año 2005 y de una emisión de bono del ELA de \$3.0 millones del año 2006. Estas asignaciones fueron	Tribunal Supremo en San Juan			-	-

Nombre y descripción breve del proyecto	Ubicación	Estado Actual Año Fiscal 2008 <i>Principales Etapas o Actividades en Proceso o Completadas</i>	Año Fiscal 2009	Presupuesto Estimado por Año Fiscal	
			<i>Principales Etapas o Actividades Programadas</i>	2008	2009
aprobadas. Para completar la obra se requerirá de una asignación adicional de \$12.6 millones.					
Fase I: Incluye reconstruir el drenaje pluvial, remodelar totalmente las oficinas y baños de los jueces asociados, secretarías y oficiales jurídicos, y oficina del Juez Presidente. También se remodelará posterior a la primera fase, el salón del pleno, los baños públicos del edificio principal el estanque y el puente peatonal que conecta los dos edificios.	Tribunal Supremo	<ul style="list-style-type: none"> Terminada. Se realizaron satisfactoriamente todas las tareas mencionadas en la descripción. La Fase I terminó en octubre de 2007. 		La Fase I tuvo un costo total de \$4,586,311:	
Fase II: Incluye la construcción de un edificio de estacionamiento y un edificio de biblioteca aledaño.	Tribunal Supremo	<ul style="list-style-type: none"> Se adjudicó la subasta de construcción el 10 de abril y los trabajos deben iniciar entre finales de abril y principios de mayo de 2008. 	<ul style="list-style-type: none"> En etapa de construcción. 	-	\$3,638,561 Inversión para el año
				-	El costo total de la Fase II se estima en \$17.6 m
Fase III: Consiste en la remodelación del edificio de la Biblioteca existente. Después de que termine la Fase II.	Tribunal Supremo	<ul style="list-style-type: none"> Pre-diseño, planos por SCF. 	<ul style="list-style-type: none"> Costos aún no estimados. 	-	-
Fase IV: Consisten la remodelación del edificio principal, exceptuando las oficinas de los jueces que hacen parte de la Fase I.	Tribunal Supremo	<ul style="list-style-type: none"> Pre-diseño, planos por SCF. 	<ul style="list-style-type: none"> Costos aún no estimados. 	-	-