



Trabajos de Rehabilitación del Tribunal Supremo  
Trabajos de Mármol y Terrazo

SUBASTA FORMAL 19-05F

<b>PRESENTACIÓN DE COSTOS</b>		
<b>Trabajos de Mármol y Terrazo</b>		
<b>Partida</b>	<b>Descripción</b>	<b>Total Partida</b>
<b>1</b>	<b>Condiciones Generales*</b>	
<b>2</b>	<b>Disposición &amp; Limpieza</b>	
<b>3</b>	<b>Mármol</b>	
3.1	escalinata y podio entrada oeste	
3.2	escalones escalera helicoidal	
3.3	paredes (verde) Vestíbulo, primer nivel	
<b>4</b>	<b>Terrazo</b>	
4.1	Vestíbulo, primer nivel	
4.2	Galería, segundo nivel	
<b>5</b>	<b>Otras Partidas no Incluidas*</b>	
	<b>Total de la Oferta</b>	
Tiempo de culminación de los trabajos: ____ días *Tiene que especificar qué incluye		